
Форма N 2. Форма отчета о ходе (итогах) реализации инвестиционной программы
Часть 2. Изменения сроков реализации, стоимости и характеристик проекта

МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"

1 2

без изменений без изменений

IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
10 Развитие управленческих систем субъекта естественной 
монополии
11 Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта 
естественной монополии

6.1 Межевание земельных участков под объектами 
электросетевого хозяйства H_М0101 2019 IV квартал 2019 без изменений 0,6 0,6 без изменений

6 Выполнение требований, вызванных
изменениями в законодательстве и предписаниями 
контрольных органов

без изменений5 5 без изменений без измененийН_РК-ВЛ0101 2019 IV квартал 2019 без изменений

2019

наименование субъекта естественной монополии
предыдущая отчетная дата

3 Создание новой инфраструктуры
(обеспечение возможности оказания услуг новым 
потребителям за счет их
присоединения к инфраструктуре)

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №16 с заменой неизолированных 
проводов на СИП, г. Чернушка

9 Инвестиции по неосновным и непрофильным видам 
деятельности

8 Инновационное развитие

III. Проекты развития новых направлений
7 Обеспечение расширения спектра
предлагаемых услуг (товаров), выхода на зарубежные рынки

6.2 Установление  охранных зон на отмежеванные объекты 
электросетевого хозяйства H_ОЗ0102 IV квартал 2019 без изменений 1,5 1,5 без изменений без изменений без изменений

5 Повышение надежности, качества и
безопасности оказания услуг в рамках основной 
деятельности

II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
4 Повышение экономической эффективности (снижение 
затрат)

2 Повышение производительности (в т.ч.
пропускной способности) существующей инфраструктуры

I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры
1 Обеспечение воспроизводства основных 
производственных фондов

Группа проектов (мегапроект) А 0 0
3 13 14 15 16 17 18 19 20

№
пункта

Наименование инвестиционного проекта (группы 
проектов)

Идентификатор проекта 
и гиперссылка на 
паспорт проекта

Изменения сроков реализации проекта Изменения оценки стоимости проекта (без НДС) Изменения характеристик проекта

Дата окончания реализации 
проекта (оценка на предыдущую 

отчетную
дату)

Дата окончания реализации проекта 
(текущая оценка для реализуемых, 
фактическая дата - для завершенных 

проектов) Причины 
изменения Причины изменения

Квартал, год Квартал, год (млн. руб.) (млн. руб.)

Полная стоимость проекта (оценка 
на предыдущую отчетную дату)

Полная стоимость проекта 
(текущая оценка для 

реализуемых, фактическая 
стоимость - для завершенных 

проектов) Причины изменения

Изменения основных 
физических/ технических 
показателей, параметров 

и целей проекта


